

Til beboerne
Brøndby Boligselskab afdeling 601 Kirkebjerg

Statusorientering vedr. LAR-projekt

Kære lejere

Hermed en kort statusorientering på LAR-projektet.

HUSK: at holde dig opdateret ved byggepladsskiltet, hvor der løbende vil blive lagt orienteringer i plastkasser under det overordnede skilt. Skiltet er placeret ved containergården Ved Kirkebjerg 67.

Tidsplan:

Den overordnede dato for færdiggørelse vil være primo marts 2018.

Område 1 (Park alle 277-243, Ved Kirkebjerg 1-67):

Der pågår afpropning af regnvand og I bedes lade jeres adgang/låge indstil haven være åben indtil arbejdet er udført.

Det kan betyde den skal være åben i en længere periode i dagtimerne og i hverdagen.

Område 2 (Ved Kirkebjerg 2-22, Kirkebjerg Alle 83-103):

Der mangler afpropning af regnvand og derved færdiggørelse i haver og de grønne arealer, dette varsles særskilt.

Område 4.1 og 4.2 (Kirkebjerg Alle 105-127, Ved Østerbjerg 1-11 og 2-6, 13-17 og 8-12), (Ved Kirkebjerg 32-48)

Arbejdet i haverne pågår og på de grønne arealer for afkobling af regnvand.

Område 5 (Park Alle 242-280):

Der udestår afpropning af regnvand og derved færdiggørelse i haver og tilpasning af tagrender/nedløb.

